
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DETALLE DE OBRAS DE ARRASTRES 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
DIRECCIÓN QUE 

FACILITA LA 
INFORMACION 

MONTO 
CONTRATADO 

SIN IVA 

MONTO 
EJECUTADO 

SIN IVA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

PUBLICACION DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTADO 
ACTUAL  

OBSERVACIONES 
¿POR QUÉ NO SE 

CULMINÓ LA 
OBRA? 

1 

“PAVIMENTACION ASFALTICA, 
CONSTRUCCION DE 
BORDILLOS - CUNETAS Y 
ACERAS EN LA CALLE VICENTE 
SINCHO ENTRE AV. 
PANAMERICANA Y CALLE 
ORAL. VILLA, PERTENECIENTE 
AL CANTON CAMILO PONCE 
ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL 
AZUAY“ 

OOPP $301,349.66 $315,502.47 
COTIZACION DE 

OBRA 
30/7/2020 

EN 
EJECUCION 

95% 
  

2 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BATERIA SANITARIA PARA LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BASICA MIGUEL HEREDIA 
CRESPO, UBICADA EN EL 
BARRIO LA FLORIDA, 
PERTENECIENTE AL CANTÓN 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY. 

OOPP $18,732.74 $18,732.46 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

14/7/2020 EJECUTADO   



 

3 

RELLENO Y NIVELACION DE 
PLATAFORMA DE TERRENO, 
PERTENECIENTE AL MIDUVI 
PARA EL PLAN HABITACIONAL 
“CASA PARA TODOS”, 
UBICADO EN LA COMUNIDAD 
DE SHUMIRAL, 
PERTENENCIENTE AL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY. 

OOPP $165,208.56 $162,897,66 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

15/7/2020 EJECUTADO   

4 

PAVIMENTACION ASFALTICA, 
CONSTRUCCION DE 
BORDILLOS – CUNETAS EN LA 
CALLE BELLA RICA, BARRIO 
BRISAS DEL RIO DEL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $512,291.04 $37,708.00 
COTIZACION DE 

OBRA 
3/8/2020 

LIQUIDADO 
POR MUTUO 
ACUERDO 

FALTO DE PAGO E 
IMPREVISTOS NO 
CUANTIFICADOS 

5 

REGENERACION URBANA DEL 
CALLEJON LA FLORIDA, DEL 
BARRIO LA FLORIDA 
PERTENECIENTE AL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $26,810.59 $27,549.89 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

11/8/2020 EJECUTADO   



 

6 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, 
PINTADO, FABRICACION DE 
PIEZAS FALTANTES Y 
LANZAMIENTO DEL PUENTE 
BAILEY DOBLE SIMPLE, 
UBICADO EN LA COMUNIDAD 
DE SAN PEDRO, DEL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $120,541.46 $66,949.92 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

14/8/2020 PARALIZADO 
PARALIZADO POR 
EPOCA INVERNAL 

7 

CONSTRUCCION DEL CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL EN 
LA COMUNIDAD DE 
SHUMIRAL DEL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $244,476.15 $87,614.22 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

24/8/2020 
LIQUIDADO 
POR MUTUO 
ACUERDO 

FALTO DE PAGO 

8 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE 
LASTRE DE LA VIA SHUMIRAL-
SAN JACINTO-NARANJILLAS-
SAN GERARDO, 
PERTENECIENTE AL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $240,724.72 $147,752.59 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

9/9/2020 
LIQUIDADO 
POR MUTUO 
ACUERDO 

FALTO DE PAGO 



 

9 

DRAGADO DESAZOLVE Y 
CONFORMACION DEL MURO 
SOBRE EL RIO GALA, LA 
COMUNIDAD DE SHUMIRAL, 
CANTON CAMILO PONCE 
ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL 
AZUAY 

OOPP $149,815.86 $0.00 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

19/11/2020 
LIQUIDADO 
POR MUTUO 
ACUERDO 

POR ESTAR 
DENTRO DE LA 
CONCESION DEL 
MTOP 

10 

CONSTRUCCION DE 
CUBIERTAS MATALICAS EN LA 
CANCHA DE USO MULTIPLE 
DEL BARRIO LAS PALMAS EN 
LA COMUNIDAD DE 
SHUMIRAL Y EN EL BARRIO 
LOS FRUTALES DE LA 
COMUNIDAD DE SAN 
ALFONSO, PERTENECIENTES 
AL CANTON CAMILO PONCE 
ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL 
AZUAY 

OOPP $61,958.20 $65,056.11 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

23/11/2020 EJECUTADO   

11 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE 
LASTRE DE LA VIA QUE 
CONDUCE A LA CAPTACION 
DE AGUA PARA LA 
COMUNIDAD NUEVA 
ESPERANZA LONG 6.5 Km 
ANCHO 5m PERTENECIENTE 
AL CANTON CAMILO PONCE 
ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL 
AZUAY 

OOPP $45,947.60 $20,288.19 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

24/11/2020 
LIQUIDADO 
POR MUTUO 
ACUERDO 

  



 

12 

BACHEO CON PAVIMENTO 
FLEXIBLE DE 2 PULGADAS Y 
RECAPEO CON PAVIMENTO 
FLEXIBLE 1 PULGADA Y MEDIA 
EN LAS CALLES RUBÉN 
GUERRERO Y BELLA RICA 
PERTENECIENTE AL CANTÓN 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
PROVINCIA DEL AZUAY 

OOPP $92,416.87 $97,037.14 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

3/12/2020 EJECUTADO   

13 

ADECUACIÒN DE CUBIERTA 
METALICA EN LA CANCHA DE 
USO MULTIPLE DE LA 
COMUNIDAD MIRADOR Y 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA 
METALICA EN LA CANCHA DE 
USO MULTIPLE DE LA 
COMUNIDAD PAHUANCAY 

OOPP $61,209.40 $64,269.87 
MENOR 

CUANTIA DE 
OBRA 

11/12/2020 EJECUTADO   

 


